АКТ
внеплановой проверки расходования  средств местного бюджета, выделенных в 2021 году на выполнение работ по приведению в нормативное состояние остановок общественного транспорта 
на автомобильной дороге «Негино — Коммуна» и подъезде 
к СНТ «Надежда» городского округа Архангельской области 
«Город Новодвинск».
г. Новодвинск                                                                                   «16» февраля 2022 года

Основание для проведения контрольного мероприятия: депутатское обращение в ревизионную комиссию городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» (далее — ревизионная комиссия) депутата Городского Совет депутатов городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» (далее — Городской Совет) Алескерова К. Г. от 16 августа 2021 года от (вх № 10-01-10/67 от 13.08.2021 г.), приказ председателя ревизионной комиссии от 03.11.2021 № 13-рр.
Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты, распорядительные документы, отчетные, финансовые, бухгалтерские и иные документы, подтверждающие расходование средств местного бюджета,  выделенных в 2021 году на выполнение работ по приведению в нормативное состояние остановок общественного транспорта на автомобильной дороге «Негино — Коммуна» и подъезде к СНТ «Надежда» городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» (далее — город Новодвинск, муниципальное образование). 
Цель контрольного мероприятия: оценка  обоснованности и эффективности использования  средств местного бюджета, выделенных в 2021 году на выполнение работ по приведению в нормативное состояние остановок общественного транспорта на автомобильной дороге «Негино — Коммуна» и подъезде к СНТ «Надежда» городского округа Архангельской области «Город Новодвинск».

Проверяемый период: 2021.

Срок проведения контрольного мероприятия:ноябрь 2021 г.— февраль 2022 г.

Состав комиссии по проведению контрольного мероприятия:
- Русаков Андрей Юрьевич — председатель ревизионной комиссии;
- Зыкова Наталья Борисовна — главный инспектор аппарата ревизионной комиссии.
1. Согласно Уведомлению о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета на текущий 2021 финансовый год и плановый период 2022 — 2023 годов от 26.03 2021 года, полученного из министерства транспорта Архангельской области, городу Новодвинску выделены ассигнования в виде субсидии на сумму 5 216 725 руб. на поддержку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан (подраздел 0409 целевая статья 0511678950 вид расходов 521). В соответствии с этим уведомлением между  администрацией городского округа архангельской области «Город Новодвинск» (далее - Администрация) и министерством транспорта Архангельской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Новодвинск» на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Архангельской области, обеспечивающих подъезд к территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, в рамках реализации мероприятий пункта 8.2 перечня мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства и  регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области № Г007-2 от 18.05.2021 года на сумму 5 216 907 руб., общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Новодвинска на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется данная субсидия, должен составить в 2021 году 6 520 907 руб.
2. Решением 35-й сессии Городского Совета от 17.06.2021 № 167 на  подраздел 0409 целевую статью 25400S8950 («Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ») вид расходов 610 выделены ассигнования в сумме 6 521 тыс. руб. на условиях софинансирования в рамках исполнения муниципальной программы «Городское хозяйство муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021 — 2025 годы»  на выполнение работ по приведению в нормативное состояние остановок общественного транспорта на автомобильной дороге «Негино — Коммуна» и подъезде к СНТ «Надежда» городского округа Архангельской области «Город Новодвинск». На основании данного решения Городского Совета Администрацией заключено 21.04.2021 г. № 08-2/0110 Соглашение о внесении изменений в соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Флора-Дизайн» (далее — МБУ «Флора-Дизайн», бюджетное учреждение) от 22.01.2021 г. № 08-2/0036 (далее - Соглашение), которым бюджетному учреждению выделена субсидия в сумме 6 520 907 руб. на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Архангельской области, обеспечивающих подъезд к территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ  (приведение в нормативное состояние остановок общественного транспорта на автомобильной дороге «Негино — Коммуна» и подъезде к СНТ «Надежда» городского округа Архангельской области «Город Новодвинск»).  
3. Во исполнение данного Соглашения МБУ «Флора-Дизайн» был заключен Контракт на выполнение работ по приведению в нормативное состояние остановок общественного транспорта на автомобильной дороге «Негино — Коммуна» и подъезде к СНТ «Надежда» городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» для нужд бюджетного учреждения с использованием конкурентных способов осуществления закупки (ИКЗ 213290301085329030100100750024211244)  с индивидуальным предпринимателем Буториной Юлией Сергеевной (далее — ИП Буторина Ю.С.) от 11 июня 2021 года № 15 (далее — Контракт № 15), срок исполнения контракта определён до 31.07.2021 года. 20.08.2021 года МБУ «Флора-Дизайн» заключило дополнительное соглашение № 2 с ИП Буторина Ю.С. о внесении в текст Контракта № 15 номера идентификатора данного контракта № 0000032903010853210000224.
          На основании Контракта № 15 был составлен локальный ресурсный сметный расчёт на выполнение работ ИП Буторина Ю.С., согласованный директором МБУ «Флора-Дизайн» на общую сумму 6 503 896 руб., из которых НДС составил 1 083 983 руб. Данный сметный расчёт сделан в соответствии с приказами и методическими указаниями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Российской Федерации. Стоимость применяемых материалов определялась в соответствии с методиками и нормативами ГАУ АО «Архангельского регионального центра по ценообразованию в строительстве», замечаний по расценкам и списанию материалов нет. Также в данном ресурсном сметном расчёте учтены непредвиденные затраты в сумме 2% (106 273 руб.), сметная прибыль составила — 245 879 руб.
4. В ходе проведения работ ИП Буторина Ю.С. выяснилось, что в проектной документации объёмы работ и соответственно их сметная стоимость по двум остановочным пунктам оказалась занижена, так как не были включены два заездных кармана каждый по 84 кв м. По этой причине работы были приостановлены до 10 августа 2021 года. По предложению заказчика исполнителю было предложено оплатить данные работы из статьи расходов «непредвиденные расходы».
5. 20.08.2021 года приёмная комиссия произвела приёмку работ, выполненных ИП Буторина Ю.С. в соответствии с исполнением Контракта № 15, был подписан Акт сдачи-приёмки выполненных работ. В соответствии со Справкой о стоимости выполненных работ  и затрат от 20.08.2021 г., она составила — 6 501 832 руб, 60 руб., из которых НДС составил сумму — 1 083 636,60 руб. В ревизионную комиссию представлены два акта о приемке выполненных работ от 20.08.2021 года: 
1. на объём выполненных работ 0,980074865895764ЕД (на 6 374 305 руб.);
2. на объём выполненных работ 0,01960787810875ЕД (на 127 527,60 руб.).
     Общая сметная прибыль составила — 248 993 руб.
     На основании всех выше перечисленных документов ИП Буторина Ю.С. выставлен счёт на оплату № 85 от 20.08.2021 г. на сумму 6 501 832,60 руб., который оплачен 10.09.2021 г. ( платёжное поручение № 23 389 на сумму 5 201 465,48 руб., платёжное поручение № 23391 на сумму 1 300 367,12 руб.).   
6. Заказчиком не выполнен пункт 2.2. Контракта № 15, по которому дата окончания выполнения работ определялась сроком — не позднее 31.07.2021 года. Соответственно, Акт о приёмке выполненных работ по форме №КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, Акт сдачи — приёмки выполненных работ подписаны сторонами 20 августа 2021 года. Таким образом, срок просрочки исполнения договора с учётом приостановки работ по обнаруженным недостаткам проектно-сметной документации составил 10 дней. МБУ «Флора-Дизайн» были начислены пени ИП Буторина Ю.С. в сумме 14 087,30 рублей., которые были перечислены подрядчиком 13.10.2021 года (платёжное поручение № 652).
По итогам проверки сделаны следующие выводы:
1. Работы по приведению в нормативное состояние остановок общественного транспорта на автомобильной дороге «Негино — Коммуна» и подъезде к СНТ «Надежда» городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» выполнены в полном объёме в соответствии с проектно-сметной документацией.
2. Нецелевого и неэффективного использования средств местного бюджета, выделенных  на выполнение работ по приведению в нормативное состояние остановок общественного транспорта на автомобильной дороге «Негино — Коммуна» и подъезде к СНТ «Надежда» городского округа Архангельской области «Город Новодвинск», не обнаружено.
3. Оплата пени за нарушение условий Контракта № 15 произведена 13.10.2021 года ИП Буторина Ю.С. в объёме 14 087,30 рублей.
Председатель ревизионной комиссии
городского округа Архангельской области
«Город Новодвинск»                                                                                       А.Ю. Русаков
Ознакомлен: директор муниципального 
бюджетного учреждения «Флора — Дизайн»                                             Г.В. Верченко
